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中山市港口外客运船舶停靠站点

选址、建设程序指引图

建设管理

备注：1.改建、扩建停靠站点的，参照新建停靠站点的要求履行项目选址、建设手续。

2.港口外经营性游艇停靠站点的选址、建设，可以参照港口外客运船舶停靠站点项目程序执行。

3.鼓励我市已建成的闲置码头转型升级，改建为停靠站点，促进停靠站点基础设施的有效盘活及发展。但有关码头如

违反环境保护、安全生产等有关法律法规或政策要求的，不得投入使用或者进行改建、扩建。

属地政府对选址进行审查，征求市发展改革、自然资源、生态环境、水务、文化旅游、交通运输及

海事、航道等部门的意见，必要时可组织踏勘现场，形成选址审查意见，书面向市交通运输部门报

备，同步函告各有关单位。选址审查意见认为选址可行的，按程序推进停靠站点项目建设程序。

停靠站点项目在通过选址审查后，建设单位应当按照项目属性，向发展改革部门依法办理项目投资审

批、核准或者备案手续，并及时编制初步设计和施工图设计文件，经市交通运输部门审查后组织实施。

停靠站点项目完成建设并具备竣工验收条件后，属于企业投资建设的项目，由建设单位按照国家有关规定组织竣工验收，形成项目竣工验

收报告，并向市交通运输部门报备。属政府投资建设的项目，由市交通运输部门牵头组织竣工验收。

停靠站点项目经竣工验收合格后投入使用。

停靠站点项目建设单位应当在竣工验收合格后 15 个工作日内，将项目的竣工图、竣工验收报告等资料上报市交通运输部门、海事部门和

属地政府存档。市交通运输部门和海事部门应当根据项目情况，及时向社会公布停靠站点信息。

停靠站点项目的设计、监理、施工等环节依法须进

行招标的，建设单位应当依法开展招标活动并履行

相关备案手续

新建港口外客运船舶停靠站点项目的，建设单位应当向各镇人民政府、街道办事处、火炬开发区管

委会、翠亨新区管委会（下称“属地政府”）提交选址意向报告并附书面材料，内容包括项目基本

概况、拟选址位置、周边情况、站点规模、用途、总平面布置、主要工艺流程、主要设施设备、结

构型式、运营模式、投资估算、效益分析等信息。

停靠站点项目在开工前，建设单位同步向具备相应权限的自然资源、生态

环境、水务、海事、航道、住房城乡建设等部门依法办理建设项目有关审

查、审批等手续。（如用地、用海审批、环评、洪水影响评价、水上水下

作业和活动许可、航道通航条件影响评价、消防设计审查等）。

停靠站点项目开工前，建设单位向市交通运输部门办理工程质量监督手续

项目开工建设，停靠站点配套的安全、环境保护、消防、供电、给排水、通信、导

助航等各类设施设备要与主体工程同步设计、建设和投入使用。


