

中山市交通运输局

(B类)

中交函〔2022〕942号

中山市交通运输局关于市十六届人大一次会议 第2022088号代表建议答复的函

吴景豪等代表：

你们提出的《关于加快推进中山市西部外环高速（横栏段）建设和古神公路修复工程的建议》（建议第2022088号）收悉，经综合中山市供电局、横栏镇意见，现答复如下：

一、赞成代表们提出的相关建议

中山西部外环高速公路是中山“四纵五横”高速建设中至关重要的一纵，横栏段主线大部分位于古神公路上，贯穿横栏万亩连片花木产业基地，是提升往西交通疏导能力的重要通道。古神公路是横栏花木物流运输的重要交通要道，也是横栏镇省级现代农业产业园选址、西江碧道花木产业大会会址的必经之路。因此，我局及相关会办单位支持代表们提出关于加快推进中山市西部外环高速（横栏段）建设和古神公路修复工程的建议。

二、建议的采纳及落实情况

（一）同意采纳“恳请市协调加快推进中山市西环高速工程建设进度，尽快统筹协调解决剩余工程中存在的问题，争取提前完工通车”的建议

经协调，中山西部外环高速公路有限公司已加大人员设备投入，加快工程进度。按施工计划，西环高速横栏段将在 2022 年 9 月基本完成桥梁主体工程施工；受六沙民房因 30 米控规阻工及天然气管道的影响，六沙横栏服务区主线桥、A 匝道桥及燃气管道影响的匝道工程计划在 2022 年 10 月完成。主体工程完成后将全面进入路面施工，全线计划 2022 年 12 月 14 日建成通车。

（二）同意采纳“恳请市协调支持尽快启动古神公路路面修复工程，完善古神公路沿线交通基础配套设施建设，减少交通建设对群众出行、生活、生产的影响”的建议

古神公路是民生工程，西环高速项目将依据主体桥梁工程完成进度，同步开始桥下古神公路的修复工作。按照施工计划，六沙路口至宝裕互通段在 2022 年 7 月完成修复，横栏北至六沙路口段在 2022 年 10 月全部完成修复。

（三）同意采纳“恳请市充分结合古神公路横栏段贯穿万亩连片花木基地的优美生态环境，提升绿化景观节点，增加驿站绿道等配套设施，把古神公路横栏段沿线打造成花木生态景观走

廊”的建议

增加绿道驿站等配套设施提升绿化景观节点，将古神公路横栏段沿线打造成花木生态景观走廊，能增加该路段乃至横栏镇花木基地的宣传度及曝光度。但因西环高速项目在设计时未包含市政配套部分，绿道驿站等配套设施无法在西环高速项目中实施，后续我局将与横栏镇及相关职能部门密切联系，探讨将古神公路横栏段绿化美化工程作为一个单独项目实施的可行性。

专此答复，诚挚感谢你们对交通建设工作的关心支持。

中山市交通运输局

2022年6月7日

（联系人：吴志芹，联系电话：13420251133）

公开方式：主动公开

抄送：市人大常委会选联工委，市政府办公室，各会办单位。

中山市交通运输局办公室

2022年6月7日印发
