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中交函〔2022〕918 号

中山市交通运输局关于市十六届人大一次会议

第 2022138 号代表建议答复的函

史致男等代表：

你们提出的《关于提升交通建设工程实施进度，缓解交通拥堵

问题的建议》（建议第2022138 号）收悉，经综合市住建局、市公

安局、市交通发展集团有限公司意见，现答复如下：

一、 支持代表提出的有关建议

根据省、市总体部署，我市将致力打造成珠江西岸区域性综合

交通枢纽。为此，我市深入推进交通大会战工作，近年来市重点交

通项目投资额大幅增加，建设项目数量增加速度较快，从长远来看，

大力推行交通建设有助于远期中山市交通通行的畅通，但是短期内

确实造成出行不便等问题，对群众生活造成不良影响。因此，我局

及会办单位支持代表提出的建议，将进一步加强交通建设项目施工

进度的监管及建设前期研究工作。

二、建议内容总体情况
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经对代表建议进行归纳分析，主要分为以下几个方面。

（一）加强项目施工监管。建议对我市交通工程建立严格的施

工进度监管制度并监督实施。

（二）做好社会稳定风险评估。在规划阶段应做全面的社会稳

定风险评估，尤其要深入了解居民出行刚需及困扰，切实了解全市

交通瓶颈段，避免盲目追求新开工工程数量。

（三）合理安排项目计划。进一步评估规划交通工程的实施对

每段线路拥堵造成的影响程度，严格把控工程实施进度。

（四）控制主要交通线路封闭率。建议新建工程开工前应控制

全市主要交通线路封闭比例低于一定值（经评估确定该比例），保

障新开工工程对现有交通拥堵情况的影响程度控制在较小浮动范

围。

三、建议采纳情况

（一）对于“加强项目施工监管”的建议，同意采纳。

我局落实驻点领导督导制度，深入开展围而不建整治工作,综

合采用约谈、信用评价等手段，加快项目进展。我局多次约谈项目

进展滞后、安全文明施工问题严重的建设、施工、监理单位项目法

人，提出整改要求，对于仍整改不力的企业，对其进行全市通报并

将其中山市公路水运企业信用等级降为D级，到目前为止共涉及企

业5家。对于仍未整改企业，报请省交通运输厅进行信用处理，形

成了强大的震慑作用。经督导，2021年至今，坦洲快线一期工程、
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G105 南线、民众快线III 标、古镇快线等一批重点交通建设工程

通车，提高了我市交通总体出行能力，对于缓解交通拥堵起到了积

极作用。

市住建局督促建设单位在道路项目施工前，根据项目的规模、

难易程度，科学合理的制定施工工期计划。在招投标阶段，将相关

工期作为约束性条款纳入施工招标合同中。在实施过程中严格要求

施工单位按照合同执行，并制定相应的处罚激励机制，保障工期按

照合同要求推进。

市公安局加强施工审批管理，审核施工申请时要求施工单位要

科学制定施工计划，细化施工管理措施，强化施工全过程的主体责

任，加强与业主单位、辖区交警部门的沟通衔接，共同做好施工期

间交通疏导各项工作。同时主动介入对于施工组织方案的审核工

作，会同项目建设业主、施工、监理单位，共同磋商研究最优施工

组织方案和交通疏导方案，在施工条件允许下，要求施工单位尽可

能缩小围蔽范围。针对城区施工路段和早晚高峰交通特点，市公安

局交警支队实行网格化管理，合理抽调警力落实“三定三包”联勤

工作责任制，全面加强路面管控。通过施工路段“二维码”、施工

路段“一张图”等信息技术手段，综合分析研判道路交通分流对策，

为加强施工管控提供基础信息支撑，优化路口信号设置，提高通行

能力。

此外，为进一步整治建设工程项目“围而不建、建而不快”问
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题，市交通局、市住建局、市水务局综合研究，联合印发了《中山

市建设工程“围而不建”专项治理工作机制》，明确责任分工及工

作措施，为今后做好项目监管工作提供助力。接下来我局将继续督

促建设单位加快施工进度，争取2022 年香海大桥、西环高速（含

小榄支线）、大南路（南区段）、金字山互通以及G105 南线、南朗

快线、二环东剩余路段建成通车。

（二）对于“做好社会稳定风险评估”的建议，同意采纳。

在道路项目前期阶段，行业主管部门督促建设单位选取合法资

质的第三方企业，充分调研评估项目实施对于社会稳定的影响，编

制社会稳定性评评价报告，扎实做好评估工作。另外，督促相关单

位在编制项目可行性研究报告及设计文件时，针对性地对项目施工

实施阶段及项目实施后对交通造成的影响进行评估，充分听取行业

专家和各方意见。

（三）对于“合理安排项目计划”的建议，同意采纳。

交通建设项目的实施，最主要的目的之一就是缓解交通痛点堵

点。按照市委市政府的要求，近年来，各行业主管部门坚持科学谋

划，提前布局，在规划及工可阶段协同要求建设单位统筹评估各道

路建设的施工影响，推进工程施工周期评估机制，编制施工期间交

通组织及疏导方案，协调重大工程建设时序，广泛征询镇街意见，

并按轻重缓急制定相应的近期及远期计划，最大程度的降低开工实

施项目对现状交通拥堵情况的影响程度,最终报请市政府研究敲定
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项目库、建设计划。

（四）对于“控制主要交通线路封闭率”的建议，综合研究采

纳

随着前期交通项目的通车速度加快，目前在主要交通线路上，

仍有中开高速、香海大桥、南外环道路改造工程、金字山互通、西

环高速（含小榄支线）、二环东、G105南线等项目施工，预计2022

年除中开高速、南外环道路工程外，其余工程可以完工，还路于民，

主要交通线路封闭率会大大少于2021 年，可以有效控制主要交通

线路封闭率。

专此答复，诚挚感谢你们对交通建设工作的关心支持。

中山市交通运输局

2022 年 6 月 2 日

（联系人及电话：何振族，28192660）
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公开方式：主动公开

抄送：市人大常委会选联工委，市政府办公室，市住建局、市公安局、

市国资委、市交通发展集团有限公司。

中山市交通运输局办公室 2022 年 6月 2 日印发


	



