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中交函〔2022〕942 号

中山市交通运输局关于市十六届人大一次会议

第 2022088 号代表建议答复的函

吴景豪等代表：

你们提出的《关于加快推进中山市西部外环高速（横栏段）

建设和古神公路修复工程的建议》（建议第 2022088 号）收悉，

经综合中山市供电局、横栏镇意见，现答复如下：

一、赞成代表们提出的相关建议

中山西部外环高速公路是中山“四纵五横”高速建设中至关

重要的一纵，横栏段主线大部分位于古神公路上，贯穿横栏万亩

连片花木产业基地，是提升往西交通疏导能力的重要通道。古神

公路是横栏花木物流运输的重要交通要道，也是横栏镇省级现代

农业产业园选址、西江碧道花木产业大会会址的必经之路。因此，

我局及相关会办单位支持代表们提出关于加快推进中山市西部

外环高速（横栏段）建设和古神公路修复工程的建议。

中 山 市 交 通 运 输 局



2

二、建议的采纳及落实情况

（一）同意采纳“恳请市协调加快推进中山市西环高速工程

建设进度，尽快统筹协调解决剩余工程中存在的问题，争取提前

完工通车”的建议

经协调，中山西部外环高速公路有限公司已加大人员设备投

入，加快工程进度。按施工计划，西环高速横栏段将在 2022 年

9 月基本完成桥梁主体工程施工；受六沙民房因 30 米控规阻工

及天然气管道的影响，六沙横栏服务区主线桥、A匝道桥及燃气

管道影响的匝道工程计划在 2022 年 10 月完成。主体工程完成后

将全面进入路面施工，全线计划 2022 年 12 月 14 日建成通车。

（二）同意采纳“恳请市协调支持尽快启动古神公路路面修

复工程，完善古神公路沿线交通基础配套设施建设，减少交通建

设对群众出行、生活、生产的影响”的建议

古神公路是民生工程，西环高速项目将依据主体桥梁工程完

成进度，同步开始桥下古神公路的修复工作。按照施工计划，六

沙路口至宝裕互通段在 2022 年 7 月完成修复，横栏北至六沙路

口段在 2022 年 10 月全部完成修复。

（三）同意采纳“恳请市充分结合古神公路横栏段贯穿万苗

连片花木基地的优美生态环境，提升绿化景观节点，增加驿站绿

道等配套设施，把古神公路横栏段沿线打造成花木生态景观走
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廊”的建议

增加绿道驿站等配套设施提升绿化景观节点，将古神公路横

栏段沿线打造成花木生态景观走廊，能增加该路段乃至横栏镇花

木基地的宣传度及曝光度。但因西环高速项目在设计时未包含市

政配套部分，绿道驿站等配套设施无法在西环高速项目中实施，

后续我局将与横栏镇及相关职能部门密切联系，探讨将古神公路

横栏段绿化美化工程作为一个单独项目实施的可行性。

专此答复，诚挚感谢你们对交通建设工作的关心支持。

中山市交通运输局

2022 年 6 月 7 日

（联系人：吴志芹，联系电话：13420251133）

公开方式：主动公开

抄送：市人大常委会选联工委，市政府办公室，各会办单位。

中山市交通运输局办公室 2022 年 6月 7 日印发


	



