

# 中山市交通运输局

---

(B类)

中交函〔2022〕993号

## 中山市交通运输局关于市十六届人大一次会议 第2022133号代表建议答复的函

杨莹、喻芸、林敏娟等代表：

你们提出的《关于坦洲快线和G105国道优化镇村衔接和营商环境的建议》（建议第2022133号）收悉，经综合市公安局、市城市管理和综合执法局、三乡镇、坦洲镇会办意见，现答复如下：

### 一、总体意见

我局及相关会办单位支持代表们提出关于坦洲快线和G105国道项目施工路口、噪音、排水等各方面问题建议，并按照“一路一方案”，会同沿线镇街、村委多次到现场调研。2022年4月25日，我局邀请了会办单位和相关项目参建单位分别到坦洲快线雅居乐小区以及G105国道钰海山悦城和麻斗路口等地点听取沿线群众意见，并在三乡镇政府组织召开了座谈会，听取沿线村

委意见。

## 二、建议落实情况

### （一）坦洲快线工程

1. 路口及过街通道问题。坦洲快线属于省道，路口及过街通道设计按照技术方案并征询当地意见设置。针对沿线村居、厂企、商铺等提出在设计以外开设路口及过街通道的需求，我局已会同交警部门、镇街及参建各方共同现场勘查、会商。在考虑必要性和安全性的条件下，各方对三乡镇提出新增 60 个设计以外路口和过街通道问题进行研究，确定了最终方案。该事项计划在 2022 年 6 月底前完成。

2. 噪音问题。根据市生态环境局批复的环评报告，坦洲快线工程项目的公路降噪措施分为声屏障和通风隔音窗。目前 K0+500 ~ K0+800（旭日苑曦）和 K6+550 ~ K6+750（马石立交口）已完成安装声屏障施工，并对靠近居民区 CK0+286 ~ CK0+490（岭东上筑）东侧、K5+580 ~ K5+630（农业银行五桂山支行）路段右侧增设了声屏障措施，进一步实施降噪；针对报告中噪音超标敏感区住户起居室安装通风隔音窗，目前共有 4 个安装班组在进行安装，力争 2022 年 9 月基本完成设计隔音窗的安装工作；部分沿线住户处于报告中敏感区范围以外噪音论证工作，已委托有资质的第三方环境评价咨询单位对相关小区楼层进行环境评估，并

结合坦洲快线建成通车后现状进一步测量评估噪音数据，组织了环保部门和专家论证确认新增噪音超标敏感区是否需进一步降噪，通过审批后再开展新增噪音超标敏感区起居室隔音窗安装工作，力争 2022 年 10 月基本完成新增隔音窗的安装工作。

3. 排水问题。一是优化排水系统，将公路路面水接入坦洲快线工程排水系统或地方排水系统；二是清疏排水管网、涵洞，由施工单位对施工造成的排水管网、涵洞堵塞进行清理，协调镇村对地方排水系统堵塞进行清疏；三是针对部分河涌淤泥较为严重，排水不畅，暴雨时常常出现河涌水位高，导致管网倒灌的情况，要求施工单位对其建设的 7 座桥涵内的垃圾进行限期清理。该事项计划在 2022 年 6 月底完成。

## （二）国道 G105 南段工程

1. 排水问题。三乡段原有过路桥涵 16 座（桥梁 2 座、管涵 14 座），新改建过水设施 15 座（过路管涵 12 座，拆除重建管涵 2 座，改造桥梁 1 座），改造后穿越公路过水桥涵共计 31 座。一是积极对接，结合实际完善方案。根据公路设计要求，公路排水主要考虑公路路面水的收集，现经过与沿线村委沟通，已明确由设计单位提出方案，尽可能解决沿线商铺及居民的燃眉之急。二是主动作为，对渠（管）道及时清疏。公路排水设施存在一定的堵塞情况，容易造成排水不畅，目前施工单位正在对三乡镇段

23 处约计 2000 米排水设施实施清梳工作，计划在 2022 年 6 月底完成。三是积极协调当地村委及水务部门，研究公路范围外排水问题。公路外部分河涌淤泥较为严重，暴雨时常常出现河涌水位高，地方管网河涌无法快速排泄造成顶托现象，我局已责成市交通集团对 G105 国道麻斗路口排水系统进行专项整治。

2. 路口问题。按照省交通运输厅施工图批复，G105 国道南段设计速度为 80 公里/小时，改造完成之后将消灭红绿灯实行快速化，路口设计按照公路技术要求设置。在项目实施过程，镇村及沿线商企等提出了开设路口的需求，我局于 2022 年 3 月 25 日和 3 月 29 日两次会同交警部门、镇街及各参建单位共同现场勘查研究，在原设计路口 80 处的基础上，结合公路技术要求和现状需求确定新增 43 处，计划在 6 月底前完成。后续，我局将结合实际情况，积极配合属地合法合规进行路口开设。

3. 过街问题。105 国道三乡段原有 19 处红绿灯平交口可供行人过街，改造完成后合计有 16 处过街设施。分别为麻斗路口、兴塘路口、文昌路口、金凤路口、金谷大道路口、城桂二期、古鹤路口等 7 处红绿灯平交口和广星通道、教育路通道、白石通道、民兴通道、茅湾通道、新墟通道、鸿埠园通道、平东大街通道、平东通道等 9 座地下人行通道。

结合市公安局提出“道路路口规划建设需经规划部门审核批

准，道路行政主管部门许可”的会办意见，后续涉及我局路政审批权限事项，我局将积极配合加快审批流程。同时，我局将加强路政巡查，发现问题及时和属地镇街、相关单位研究解决，共同为经济社会发展营造良好的交通通行环境。

专此答复，诚挚感谢你们对中山交通建设工作的关心支持。

中山市交通运输局

2022年6月10日

(联系人：袁展超 13823972722 丘光天 13632084380)

**公开方式：**主动公开

---

抄送：市人大常委会选联工委，市政府办公室，各会办单位（公安局、城市管理和综合执法局、三乡镇、坦洲镇）。

---

中山市交通运输局办公室

2022年6月10日印发

---