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中交函〔2022〕993 号

中山市交通运输局关于市十六届人大一次会议

第 2022133 号代表建议答复的函

杨莹、喻芸、林敏娟等代表：

你们提出的《关于坦洲快线和 G105 国道优化镇村衔接和营

商环境的建议》（建议第 2022133 号）收悉，经综合市公安局、

市城市管理和综合执法局、三乡镇、坦洲镇会办意见，现答复如

下：

一、总体意见

我局及相关会办单位支持代表们提出关于坦洲快线和 G105

国道项目施工路口、噪音、排水等各方面问题建议，并按照“一

路一方案”，会同沿线镇街、村委多次到现场调研。2022 年 4 月

25 日，我局邀请了会办单位和相关项目参建单位分别到坦洲快

线雅居乐小区以及 G105 国道钰海山悦城和麻斗路口等地点听取

沿线群众意见，并在三乡镇政府组织召开了座谈会，听取沿线村
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委意见。

二、建议落实情况

（一）坦洲快线工程

1.路口及过街通道问题。坦洲快线属于省道，路口及过街通

道设计按照技术方案并征询当地意见设置。针对沿线村居、厂企、

商铺等提出在设计以外开设路口及过街通道的需求，我局已会同

交警部门、镇街及参建各方共同现场勘查、会商。在考虑必要性

和安全性的条件下，各方对三乡镇提出新增 60 个设计以外路口

和过街通道问题进行研究，确定了最终方案。该事项计划在 2022

年 6 月底前完成。

2.噪音问题。根据市生态环境局批复的环评报告，坦洲快线

工程项目的公路降噪措施分为声屏障和通风隔音窗。目前

K0+500～K0+800（旭日苑曦）和 K6+550～K6+750（马石立交口）

已完成安装声屏障施工，并对靠近居民区 CK0+286～CK0+490（岭

东上筑）东侧、K5+580～K5+630（农业银行五桂山支行）路段右

侧增设了声屏障措施，进一步实施降噪；针对报告中噪音超标敏

感区住户起居室安装通风隔音窗，目前共有 4个安装班组在进行

安装，力争 2022 年 9 月基本完成设计隔音窗的安装工作；部分

沿线住户处于报告中敏感区范围以外噪音论证工作，已委托有资

质的第三方环境评价咨询单位对相关小区楼层进行环境评估，并
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结合坦洲快线建成通车后现状进一步测量评估噪音数据，组织了

环保部门和专家论证确认新增噪音超标敏感区是否需进一步降

噪，通过审批后再开展新增噪音超标敏感区起居室隔音窗安装工

作，力争 2022 年 10 月基本完成新增隔音窗的安装工作。

3.排水问题。一是优化排水系统，将公路路面水接入坦洲快

线工程排水系统或地方排水系统；二是清疏排水管网、涵洞，由

施工单位对施工造成的排水管网、涵洞堵塞进行清理，协调镇村

对地方排水系统堵塞进行清疏；三是针对部分河涌淤泥较为严

重，排水不畅，暴雨时常常出现河涌水位高，导致管网倒灌的情

况，要求施工单位对其建设的 7座桥涵内的垃圾进行限期清理。

该事项计划在 2022 年 6 月底完成。

（二）国道 G105 南段工程

1.排水问题。三乡段原有过路桥涵 16 座（桥梁 2座、管涵

14 座），新改建过水设施 15 座（过路管涵 12 座，拆除重建管涵

2座，改造桥梁 1座），改造后穿越公路过水桥涵共计 31 座。一

是积极对接，结合实际完善方案。根据公路设计要求，公路排水

主要考虑公路路面水的收集，现经过与沿线村委沟通，已明确由

设计单位提出方案，尽可能解决沿线商铺及居民的燃眉之急。二

是主动作为，对渠（管）道及时清疏。公路排水设施存在一定的

堵塞情况，容易造成排水不畅，目前施工单位正在对三乡镇段
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23 处约计 2000 米排水设施实施清梳工作，计划在 2022 年 6 月

底完成。三是积极协调当地村委及水务部门，研究公路范围外排

水问题。公路外部分河涌淤泥较为严重，暴雨时常常出现河涌水

位高，地方管网河涌无法快速排泄造成顶托现象，我局已责成市

交通集团对 G105 国道麻斗路口排水系统进行专项整治。

2.路口问题。按照省交通运输厅施工图批复，G105 国道南

段设计速度为 80 公里/小时，改造完成之后将消灭红绿灯实行快

速化，路口设计按照公路技术要求设置。在项目实施过程，镇村

及沿线商企等提出了开设路口的需求，我局于 2022 年 3 月 25 日

和 3 月 29 日两次会同交警部门、镇街及各参建单位共同现场勘

查研究，在原设计路口 80 处的基础上，结合公路技术要求和现

状需求确定新增 43 处，计划在 6月底前完成。后续，我局将结

合实际情况，积极配合属地合法合规进行路口开设。

3.过街问题。105 国道三乡段原有 19 处红绿灯平交口可供

行人过街，改造完成后合计有 16 处过街设施。分别为麻斗路口、

兴塘路口、文昌路口、金凤路口、金谷大道路口、城桂二期、古

鹤路口等 7处红绿灯平交口和广星通道、教育路通道、白石通道、

民兴通道、茅湾通道、新墟通道、鸿埠园通道、平东大街通道、

平东通道等 9座地下人行通道。

结合市公安局提出“道路路口规划建设需经规划部门审核批



5

准，道路行政主管部门许可”的会办意见，后续涉及我局路政审

批权限事项，我局将积极配合加快审批流程。同时，我局将加强

路政巡查，发现问题及时和属地镇街、相关单位研究解决，共同

为经济社会发展营造良好的交通通行环境。

专此答复，诚挚感谢你们对中山交通建设工作的关心支持。

中山市交通运输局

2022 年 6 月 10 日

（联系人：袁展超 13823972722 丘光天 13632084380）

公开方式：主动公开

抄送：市人大常委会选联工委，市政府办公室，各会办单位（公安局、

城市管理和综合执法局、三乡镇、坦洲镇）。

中山市交通运输局办公室 2022 年 6月 10 日印发


	



